

**ODEBRECHT - EQUADOR**

FACE AOS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO EQUADOR ENVOLVENDO A CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT, ESCLARECEMOS OS SEGUINTE ASPECTOS SOBRE A DECISÃO DO GOVERNO EQUATORIANO:

1) HIDRELÉTRICA SÃO FRANCISCO

- a. A Central Hidrelétrica, construída pelo Consórcio Odebrecht – Alstom – Vtech, foi inaugurada em junho de 2007, com uma antecipação de 9 meses em relação ao prazo inicial previsto, gerando receita adicional ao Governo Equatoriano de mais de US\$ 43 milhões, sem que o Consórcio recebesse qualquer bônus por esta antecipação. Apenas foram ressarcidos os custos decorrentes de tal aceleração de prazo. Durante seu primeiro ano de operação, a Central trabalhou continuamente, sob a responsabilidade de empresa do Governo Equatoriano, e acima da capacidade projetada.
- b. Um ano após a inauguração da Central, dentro ainda do período de garantia contra defeitos, e atendendo a uma parada de manutenção e inspeção programada, foram detectados alguns problemas pontuais na obra. Importante registrar ocorrências de erupção do vulcão Tungurahua, situado a 20 km da Central, o que gerou, na água do rio Pastaza, aumento significativo de sedimentos, não considerados no projeto de engenharia de responsabilidade do Governo Equatoriano.
- c. Independentemente de qualquer apuração de causas ou responsabilidades, o Consórcio, liderado pela Odebrecht, imediatamente assumiu os trabalhos dos reparos, mobilizando aproximadamente 300 pessoas – técnicos, operários, consultores equatorianos e internacionais, visando o retorno da operação da Central em 04/10/2008, prazo este que estava sendo cumprido até a intervenção do Governo. Cabe ressaltar que os prejuízos provocados pelos três meses de paralisação são inferiores aos ganhos obtidos pelos nove meses de antecipação do prazo de construção.



São Paulo (SP)
Av. das Nações Unidas, 4.777
6º Andar - Alto de Pinheiros
05477-000 São Paulo (SP) Brasil
Tel. (55 11) 3465 8000
Fax: (55 11) 3465 8017

Rio de Janeiro (RJ)
Praia de Botafogo, 300
11º Andar – Botafogo
22250-040 Rio de Janeiro (RJ) Brasil
Tel. (55 21) 2559 3000
Fax: (55 21) 2559 4448

Salvador (BA)
Av. Luis Viana Filho, 2841
Edif. Odebrecht – Paralela
41730-900 Salvador (BA) Brasil
Tel. (55 71) 2105 1111 / 3206 1111
Fax (55 71) 2105 1112 / 3206 1112

Brasília (DF)
SAS Qd.5 Bloco N
Edifício OAB – 9º Andar
70438-900 Brasília(DF) Brasil
Tel.(55 61) 3326 2525
Fax (55 61) 3316 2555

Recife (PE)
Rua Antonio Lumack do Monte, 128
16º Andar, Sala 1603 – Boa Viagem
51020-350 – Recife (PE) Brasil
Tel. (55 81) 3464 1200
Fax (55 81) 3327 1668

- - d. Durante este período, estivemos negociando com o Governo Equatoriano um Acordo de Compromissos, muito além de nossas responsabilidades contratuais. Nessas negociações, na busca do retorno à normalidade, e considerando os 21 anos de atuação naquele País, resolvemos aceitar às seguintes condições:
 - i. Custos dos reparos no valor aproximado de US\$ 25 milhões, sem que as causas estejam definidas e sem que o Governo permitisse sequer uma auditoria;
 - ii. Extensão da garantia contra defeitos por mais 1 ano;
 - iii. Extensão de garantia para os reparos efetuados por um período de 5 anos;
 - iv. Transferência de garantia adicional dos equipamentos;
 - v. Entrega a um fiel depositário do valor de US\$ 43,8 milhões, para garantir, após avaliação de Perito Internacional independente, responsabilidades que venham a ser atribuídas ao Consórcio, referentes a:
 - 1. Pagamento de multas por paralisação da Central;
 - 2. Devolução dos custos recebidos pela antecipação da obra.
 - e. Este acordo, para ser válido, deveria ter a anuência de nossos sócios – Alstom e Vatech, empresas de capital europeu – que por decisão empresarial soberana e legítima, decidiram não assiná-lo, face ao aumento significativo dos limites e riscos contratuais e a insegurança jurídica. Cabe ressaltar que o Governo Equatoriano não aceitou que a Odebrecht assinasse o acordo apenas no que tange ao seu escopo/responsabilidade no Consórcio.
 - f. Durante a negociação com os sócios para que este acordo tivesse validade e na plena vigência do contrato e seu respectivo cumprimento, o Governo Equatoriano militarizou as instalações desta e das demais obras da Odebrecht, ordenou a requisição e custódia dos bens da empresa, suspendeu os direitos constitucionais de vários de seus executivos e os proibiu de sair do País.

Construtora Norberto Odebrecht S.A.

■
2) DEMAIS CONTRATOS

- a. Em relação aos demais Contratos da Odebrecht em execução no Equador (duas hidrelétricas, um aeroporto e um sistema de irrigação), assinados e/ou renegociados neste Governo, tomou-se também a mesma decisão unilateral de intervenção, apesar do nosso fiel cumprimento de todos compromissos.
- b. É importante salientar que seguíamos a execução das obras em ritmo normal, apesar de termos faturas pendente de pagamento por parte do Governo, da ordem de US\$ 50 milhões.

As medidas adotadas pelo Governo do Equador envolvem um total de contratos da Odebrecht da ordem de US\$ 650 milhões e, mais importante que isso, atingem 3.800 pessoas trabalhando na empresa, das quais 36 são brasileiros.

Esperamos que a razão, o equilíbrio e principalmente a justiça prevaleçam, em ambiente de discussões técnicas, para que a Odebrecht possa cumprir com suas obrigações e continuar contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do Equador, como vem fazendo há mais de duas décadas.

Construtora Norberto Odebrecht S.A.
São Paulo, 24.set.08

■
São Paulo (SP)
Av. das Nações Unidas, 4.777
6º Andar - Alto de Pinheiros
05477-000 São Paulo (SP) Brasil
Tel. (55 11) 3465 8000
Fax: (55 11) 3465 8017

Rio de Janeiro (RJ)
Praia de Botafogo, 300
11º Andar - Botafogo
22250-040 Rio de Janeiro (RJ) Brasil
Tel. (55 21) 2559 3000
Fax: (55 21) 2559 4448

Salvador (BA)
Av. Luis Viana Filho, 2841
Edif. Odebrecht - Paralela
41730-900 Salvador (BA) Brasil
Tel. (55 71) 2105 1111 / 3206 1111
Fax (55 71) 2105 1112 / 3206 1112

Brasília (DF)
SAS Qd.5 Bloco N
Edifício OAB - 9º Andar
70438-900 Brasília(DF) Brasil
Tel.(55 61) 3326 2525
Fax (55 61) 3316 2555

Recife (PE)
Rua Antonio Lumack do Monte, 128
16º Andar, Sala 1603 - Boa Viagem
51020-350 - Recife (PE) Brasil
Tel. (55 81) 3464 1200
Fax (55 81) 3327 1668